



**Grad Sarajevo**  
**City of Sarajevo**

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
**GRADSKO VIJEĆE**

Broj: 01-GV-02-1086/22  
Datum, 29.06.2022. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 17. sjednici održanoj dana 29.06.2022. godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka.

*PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA*

*Jasmin Ademović, s.r.*

---

**Adresa:** Hamdije Kreševljakovića 3  
71000 Sarajevo, BiH  
**Tel:** +387 33 216 659  
**Fax:** +387 33 205 874  
**Email:** [gsgv@sarajevo.ba](mailto:gsgv@sarajevo.ba)  
**Web:** [gradskovijece.sarajevo.ba](http://gradskovijece.sarajevo.ba)





**Grad Sarajevo**  
**City of Sarajevo**

**Bosna i Hercegovina**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**Kanton Sarajevo**  
**Grad Sarajevo**  
**GRADONAČELNICA**

*Informacija*  
*o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka*

*Sarajevo, juni 2022. godine*

---

**Adresa:** Hamdije Kreševljakovića 3  
71000 Sarajevo, BiH  
**Tel:** +387 33 407 443  
**Fax:** +387 33 208 341  
**Email:** grad@sarajevo.ba  
**Web:** www.sarajevo.ba



## **Informacija o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka**

Upravljanje uređenim i zacjevljenim vodotocima je najveća prenesena nadležnost Grada Sarajeva. U okviru ove nadležnosti, Grad Sarajevo je pristupio Projektu sanacije Bistričkog potoka, jedne od značajnijih pritoka rijeke Miljacke koji je ucijepljen još u periodu Austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. U skladu sa našim obavezama održavanja vodotoka, pristupilo se aktivnostima na geodetskom snimanju zacjevljenja i izradi Glavnog projekat sanacije Bistričkog potoka.

Nakon dobivanja Urbanističke saglasnosti, započelo se sa ispunjavanjem uslova iz iste te su ishodovane sve saglasnosti od nadležnih komunalnih preduzeća i dobivena saglasnost na projektnu dokumentaciju, što je uzimajući u obzir kompleksnost objekta iziskivalo dodatne napore Službe, kao i dodatno vrijeme.

Nakon ispunjena svih uslova iz urbanističke saglasnosti, Grad Sarajevo je putem Pravobranilaštva Grada Sarajeva uputio Zahtjev za dobivanje Odobrenja građenje za sanaciju zacijepljenog dijela Bistričkog projekta. Grad Sarajevo je krajem 2021. godine dobio od nadležne službe Općine Stari Grad pravosnažno odobrenje za sanaciju Bistričkog protoka, što je bio preduslov za raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

Finansiranje realizacije projekta sanacije Bistričkog potoka vrši se iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 KM te po Sporazumu između Grada Sarajeva i Ministarstva privrede KS u iznosu od 400.000,00 KM.

Iz razloga praktičnosti i dostupnosti novčanih sredstava, projekat je podijeljen u tri faze. Nakon provedenih procedura javne nabavke putem otvorenog postupka, Ugovor za izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu – I faza, dodijeljen je „Mibral“-u d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 249.731,42 KM. Izvođač radova bit će uveden u posao do sredine jula 2022. godine.

Procedure javne nabavke za drugu i treću fazu projekta su u toku te očekujemo da se Ugovor za ove faze zaključi krajem jula 2022. godine, kada će izvođač radova kojem bude dijeljen Ugovor biti uveden u posao.

Rok za izvođenje predmetnih radova, po svakom ugovoru pojedinačno, iznosi 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao.