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UVOD 

U skladu sa Programom rada Gradskog vije ća Grada Sarajeva za 2017. godinu podnosi se Izvještaj o 
aktivnostima na projektu " Izgradnja Trebevi ćke žičare" . 

Izvještaj o aktivnostima na projektu " Izgradnja Trebevi ćke žičare" sačinjen je u cilju informisanja 
Gradskog vije ća Grada Sarajeva o izvršenim poslovima i zadacima na realizaciji projekta u periodu od 
1 .aprila do 30. septembra 2017. godine. 

U izvještajnom periodu provedene su slijede će aktivnosti na realizaciji projekta: 

I AKTIVNOSTI  NA  IZDA  VANJU ODOBRENJA ZA GRA ĐENJE 
TREBEVI ĆKE  ŽIČARE 

II AKTIVNOSTI  NA  ODABIRU  NAJPOVOLJNIJEG IZVO ĐA ČA ZA IZGRADNJU 
POLAZNE  I DOLAZNE STANICE TREBEVI ĆKE ŽIČARE 

III AKTIVNOSTI  NA  IZVOĐENJU  RADOVA ZA MONTAŽU 
žIČARE 

IV AKTIVNOSTI  NA IZVO ĐENJU  RADOVA  NA IZGRADNJI POLAZNE  I 
DOLAZNE  STANICE TREBEVI ĆKE ŽIČARE I RADOVA  IZGRADNJE 
PRISTUPNIH  PUTEVA 

V OSTALE AKTIVNOSTI 

I AKTIVNOSTI  NA  IZDA  VANJU ODOBRENJA ZA GRA ĐENJE 
TREBEVI ĆKE ŽIČARE 

Na osnovu zahtjeva Grada Sarajeva, Op ćina Stari Grad je 07.04.2017. godine izdala Rješenje kojim se daje 
Urbanisti čka saglasnost Gradu Sarajevu za radove izgradnje Trebevi ćke ži čare (objekat polazne stanice, 10 
stubova i objekat dolazne stanice ) na trasi izme đu Hrvatina i Vidikovca. 

S obzirom da je u izdatoj Urbanističkoj saglasnosti izostavljeno navo đenje katastarskih čestica koje se 
odnose na utvrđivanje prava prilaza određenim stubovima, Op ć ina Stari Grad je dana 05.05.2017. godine 
izdala dopunu Rješenja. 

Potrebno je istać i da je preduslov za izdavanje urbanisti čke saglasnosti bilo usvajanje Odluke o provo đenju 
Izmjena i dopuna regulacionih planova "Lijeva obala Miljacke Bistrik", "Mahmutovac", "Hrid" i 
"Jarčedoli". 



Naime, bilo je neophodno izvršiti izmjene i dopune navedenih regulacionih planova s obzirom da manji dio 
trase Trebevi ćke žičare i donja stanica (zbog dislokacije) nisu bile u obuhvatu provedbeno planske 
dokumentacije. 

Odluka o provođenju izmjena  i  dopuna regulacionih planova  "Lijeva obala Miljacke Bistrik", 
"Mahmutovac",  "Hrid"  i  "Jarčedoli" usvojena je na sjednici  Gradskog vije ća Grada Sarajeva održanoj 
28.03.2017. godine. 

Imajuć 1  u vidu složenost projekta,  Opć ina Stari Grad je za podnošenje  zahtjeva za izdavanje odobrenja  za 
građenje  u Urbanističkoj saglasnosti  postavila ispunjenje uslova  koji su zahtjevali provo đenje obimnih 
poslova  i zadataka, koji su se  odnosili na slijedeće: 

- Obezbijeđene su saglasnosti  na lokaciju od JP Elektrodistribucija,  KJKP Vodovod  i 
kanalizacija, JP BH Telecom  ,  KJKP  Sarajevogas i  KJKP  Rad; 

- Izvršena je revizija Glavnog  projekta stani čnih objekata; 
- Izrađen je Elaborat  protupožarne zaštite , zaštite od groma  i zaštite na radu; 
- Izrađen je Elaborat o zaštiti  okoliša u cilju izdavanja okolinske  dozvole; 
- Podnesen je zahtjev za  obračun i i naknadu za gradsku rentu.  Na osnovu obračuna 

Opć ine Stari Grad,  izvršena je uplata naknade za gradsku rentu  u iznosu 56.674,30KM; 
Podnesen je zahtjev za  obračun naknade za izgradnju i održavanje  javnih skloništa. Izvršena je 
uplata naknade za  izgradnju skloništa u iznosu 48.209,41KM; 

- Proveden je  postupak rješavanja imovinsko — pravnih odnosa  (eksproprijacija zemljišta) 
na  polaznoj stanici i trasi  žičare. U izvještajnom periodu  na ime naknade vlasnicima zemljišta 
isplaćen  je iznos od  45.000,OOKM. Preostale naknade  će se isplatiti nakon rješavanja upravnih 
postupaka. 

Nakon što je  Grad Sarajevo izvršio  sve uslove propisane Urbanisti čkom  saglasnošću, Općina Stari Grad je 
31.08.2017. godine izdala  Odobrenje za građenje Trebevi ćke  žičare. Rješenje o građenju je postalo 
pravosnažno isti  dan  (31.08. 2017.  godine), s obzirom da su se isti dan  svi učesnici u postupku odrekli žalbe. 

II AKTIVNOSTI NA ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG IZVODA ČA ZA IZGRADNJU 
POLAZNE I DOLAZNE STANICE  TREBEVI ĆKE  Ž IČARE 

Izvršena  je izrada tenderske  dokumentacije sa kompletnim prilozima  (predmjerom radova, tehni čkim 
izvještajima  i nacrtima) za otvoreni  postupak Javne nabavke za izvo đenje  radova na izgradnji objekata donje 
i  gornje stanice Trebevi ćke žičare. 

Putem  otvorenog postupka, nakon  provedene procedure, u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, a na 
osnovu  kriterija najniža cijena  tehnički zadovoljavajuće ponude, Grad  Sarajevo je odabrao najpovoljnijeg 
ponuđača za  izvođenje radova na  izgradnji objekata donje i gornje  stanice Trebevićke žičare. 

Grad  Sarajevo  je  sa najpovoljnijim  ponuđačem, firmom Džekos  d.o.o. Sarajevo zaključio Ugovor o 
izvođenju radova na izgradnji  objekata donje i gornje  stanice Trebevi ćke žičare u vrijednosti od 
5.197.420,30KM (sa PDV-om).  Ugovoreni rok za izvo đenje radova  iznosi 150 dana od dana uvođenja 
Izvodača u  posao (od 04.09.2017).  Međutim, Izvođač  radova  je tokom juna i jula 2017. godine  izvodio 
pripremne  radove prema odobrenju  Opć ine Stari Grad u sklopu  kojih je završen veliki dio zemljanih radova 
na polaznoj  stanici. 

Stručni nadzor  nad izvođenjem radova obavlja  Zavod za izgradnju  Kantona Sarajevo sa nadzornim timom. 



III AKTIVNOSTI  NA IZVO ĐENJU PRIPREMNIH RADOVA ZA MONTAŽU 
ŽIČARE 

U prethodnom Izvještaju o izgradnji Trebevi ćke žičare informisani ste da je Grad Sarajevo zaklju č io Ugovor 
o izradi glavnog projekta, isporuci i montaži Trebevi ćke žičare sa firmom LEITNER AG/SPA u vrijednosti 
od 6.768.344,39 EUR. 

Nakon što je Grad Sarajevo dobio potrebno odobrenje za gra đenje, firma LEITNER AG/SPA je po čela sa 
isporukom opreme ži čare, te izvršila podugovaranje sa lokalnim gra đevinskim firmama za izvo đenje 
građevinskih i montažerskih radova (Džekos d.o.o. i Interklima d.o.o.). 

Na liniji žičare trenutno se vrše radovi na iskopima i pripremi za betoniranje temelja i postavljanje ankera 
stubova za svih deset stubnih mjesta. Ove radove izvodi podizvo đač  Džekos d.o.o.. 

Nakon završetka izrade temelja stubnih mjesta i postavljanja ankera vršit će se instaliranje stubova ži čare sa 
prate ćom opremom. Planirano je da ove radove vrši Interklima d.o.o.. 

Radovi na instaliranju opreme postrojenja ži čare u objektima polazne i dolazne stanice uslovljeni su 
dinamikom građevinskih radova na samim objektima. 

IV AKTIVNOSTI  NA IZVO ĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI POLAZNE  I 
DOLAZNE  STANICE TREBEVI ĆKE ŽIČARE I RADOVA IZGRADNJE 
PRISTUPNIH  PUTEVA 

Aktivnosti na izvođenju radova na izgradnji polazne i dolazne stanice Trebevi ćke žičare i radova izgradnje 
pristupnih puteva se intenzivno provode. 

Na objektu polazne stanice ži čare nakon završenih zemljanih iskopa trenutno se vrše betonski radovi, koji su 
do sada obuhvatili betoniranje 3 etaže i zidove objekta. Dinami čkim planom radova planirano je da radovi 
na betonskoj konstrukciji polaznog objekta budu završeni do 25.10.2017. godine, nakon čega kre ću zanatski 
radovi, instaliranje postrojenja ži čare i krovopokrivački radovi (mero konstrukcija). 

Radovi iskopa za objekat dolazne stanice ži čare (Vidikovac) zbog prirode terena (kamen) na samoj planini 
Trebevi ć  odvijao se sporijim tempom. Sa 30.09.2017. godine radovi na iskopima za temelje su završeni, 
č ime su stvoreni uslovi za po četak betonsko - konstruktivnih radova. Do sada je izvršeno armiranje i 
betoniranje stopa temeljnih traka, te su radovi intenzivirani kako bi što više posla bilo završeno prije po četka 
nepovoljnih klimatskih uslova obzirom da se radovi izvode u planinskom okruženju na visini od 1.100 mnv. 
Nakon završetka betonsko - konstruktivnih radova, stvorit će se uslovi za instaliranje motora i ostalih 
elemenata postrojenja ži čare, kao i nastavak zanatskih radova uklju čujući i postavljanje krovne konstrukcije 
objekta. 

Izgradnja pristupnih puteva za stubna mjesta su u završnoj fazi. Planirano je da se napravi cca. 800 metara 
puteva koji će se koristiti za pristup gra đevinskih mašina stubnim mjestima, kako bi se izvršila izrada 
betonskih temelja, te montaža samih stubova sa svom prate ćom opremom. 



V OSTALE AKTIVNOSTI 

1. Vanjsko uređenje objekata Trebevi ćke žičare obuhvata rješavanje vodosnabdijevanja i odvodnje 
objekata, rješavanje prilaza objektu sa pristupnim stepeništem, hortikulturno ure đenje, iluminaciju, 
parking prostor, klupe za odmor i dr. Nakon što je isporu čeno Idejno rješenje vanjskog ure đenja, Grad 
Sarajevo je podnio zahtjev nadležnoj službi Op ćine Stari Grad za izdavanje Urbanisti čke saglasnosti. 
Planirano je da se nakon dobivanja saglasnosti preduzmu intenzivne aktivnosti na ispunjavanju uslova 
propisanih ovim dokumentom, kako bi se u što kra ćem roku podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za 
građenje, raspisivanja javnog tendera za ove radove i ugovaranje izvo đenja. Potrebno je naglasiti da je 
vanjsko uređenje preduslov za potpuno funkcionisanje Tebevi ćke žičare, te predstavlja njen funkcionalni 
dio. 

2. Elektrosnabdijevanje dolazne stanice Trebevi ćke žičare je problem na č ijem rješavanju je preduzeto niz 
aktivnosti. Potrebno je naglasiti da bez rješavanja ovog problema nije mogu će pustiti ži čaru u pogon jer 
se pokretački dio žičare, motor, nalazi na gornjoj, dolaznoj stanici. Gad Sarajevo je u svrhu rješavanja 
ovog problema potpisao sporazum sa JP Elektrodistribucijom BiH, te dao potrebna ovlaštenja da ovaj 
subjekt vrši projektovanje, podnosi zahtjeve za ubanisti čku i građevisnku saglasnost, te vrši nabavku i 
ugradnju trafo stanica i polaganje elektro kablova. Do momenta podnošenja izvještaja izra đen je Idejni 
projekat na osnovu kojeg je podnesen zahtjev za Urbanisti čku saglasnost. Općina Stari Grad je izdala 
Urbanističku saglasnost, te se trenutno radi na ispunjavanju uslova iz Urbanisti čke saglasnosti (izrada 
Glavnog projekta) . 

3. U toku je rješavanje problema vodovoda na gornjoj stanici ži čare, faza projektovanja. Planirano je da se 
iskoristi stara trasa vodovoda koji je povezivao lokaciju Prvi šumar - Vidikovac. Za potrebe ovog 
vodovoda bi će neophodno izgraditi pumpnu stanicu na lokaciji u blizini hotela Pino. Potrebno je ista ć i 
da se ži čara ne može pustiti u pogon bez obezbje đenog vodo snabdijevanja iz razloga vatrozaštite 
objekta i postrojenja ži čare. 

V ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

- Na osnovu dosadašnih radova na terenu, Stru čni nadzor je mišljenja da ne postoje ozbiljna 
kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza, ali da su mogu ća uslijed vremenskih uslova i same 
prirode terena. 
Izvođač/izvođač i rade koordinirano, zajedni čki sa uputama Nadzora i predstavnika Leitnera u 
BiH (IPSA institut). 
Permanentno je prisustvo predstavnika Grada (Investitora) na samom gradilištu, koji na licu 
mjesta vrše provjere svih aktivnosti i pra ćenje Ugovora. 

- Do sada nije bilo nikakvih neugodnosti, jer čitav Projekat ima podršku svih gra đana koji žive u 
blizini trase. 

- Inspekcijski nadzor vršen je samo od strane Inspekcije za okoliš Kantonalne uprave za 
inspekcijske poslove KS radi sje če i tretiranja drvne mase na Trebevi ću. Nije utvrđen nikakav 
prekršaj, jer je Gradska uprava prethodno obezbjedila sve potrebne dozvole. 
Permanentna je saradnja sa BH MAC-om koji nadzire podru čje rada, iako ve ć  od prije postoji 
informacija o stanju minskoeksplozivnih sredstava na liniji trase (pogotovo od Čoline kape do 
Vidikovca). 
Prema dinamici radova prva probna vožnja o čekuje se krajem februara 2018. godine. 
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