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UvoD

U skladu sa Programom rada Gradskog vijeca Grada Sarajeva za 2018. godinu, podnosi se Izvjestaj
o aktivnostima na projektu ,,Izgradnja Trebevicke Zicare”.

Izvjestaj o aktivnostima na projektu ,,Izgradnja Trebevicke Zi¢are” sacinjen je u cilju informisanja
Gradskog vije¢a Grada Sarajeva o izvr§enim poslovima i zadacima na realizaciji projekta u periodu
od 30. septembra 2017. godine do 30. marta 2018. godine.

U izvjestajnom periodu provedene su slijedeée aktivnosti:

1 OPCE INFORMACIJE
IT AKTIVNOSTI NA IZVOPENJU RADOVA NA MONTAZI ZICARE

IIT AKTIVNOSTI NA IZVODENJU RADOVA NA IZGRADNJI POLAZNE I DOLAZNE
STANICE TREBEVICKE ZICARE

IV PUSTANJE TREBEVICKE ZICARE U RAD
V OSTALE AKTIVNOSTI

VI ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

I OPCE INFORMACIJE

Na osnovu zahtjeva Grada Sarajeva, Op¢ina Stari Grad je 07.04.2017. godine izdala Rje$enje kojim
se daje Urbanisti¢ka saglasnost Gradu Sarajevu za radove na izgradnji Trebevicke Zicare (objekat
polazne stanice, 10 stubova i objekat dolazne stanice) na trasi izmedu Hrvatina i Vidikovca.

Nakon §to je Grad Sarajevo ispunio uslove propisane Urbanistickom saglasnod¢u, Opéina Stari Grad
je 31.08.2017. godine izdala Odobrenje za gradenje Trebevicke Zi¢are. RjeSenje o gradenju je postalo
pravosnazno isti dan (31.08.2017. godine), s obzirom da su se isti dan svi ucesnici u postupku
odrekli Zalbe, ¢ime su se stekli uslovi za poletak gradnje Trebevicke ZiCare. To je bio klju¢ni
momenat u procesu ovog kapitalnog projekta Grada Sarajeva i za grad Sarajevo.

Ranije, Grad Sarajevo je sa najpovoljnijim ponudadem, firmom DzZekos d.o.o. Sarajevo zakljucio
Ugovor o izvodenju radova na izgradnji objekata donje i gornje stanice Trebevicke ZiCare u
vrijednosti od 5.197.420,30KM (sa PDV-om). Ugovoreni rok za izvodenje radova iznosi 150 dana
od dana uvodenja Izvoda¢a u posao (od 04.09.2017). Medutim, [zvoda¢ radova je tokom juna i jula
2017. godine izvodio pripremne radove prema odobrenju Opéine Stari Grad u sklopu kojih je
zavrSen veliki dio zemljanih radova na polaznoj stanici.

Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova obavlja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa nadzornim
timom.



U prethodnom Izvjestaju o izgradnji Trebevicke Zi¢are informisani ste da je Grad Sarajevo zakljucio
Ugovor o izradi glavnog projekta, isporuci i montaZi Trebevicke Zicare sa firmom LEITNER
AG/SPA u vrijednosti od 6.768.344,39 EUR.

I AKTIVNOSTI NA IZVOPENJU RADOVA NA MONTAZI ZICARE

Nakon $to je Grad Sarajevo dobio potrebno odobrenje za gradenje u septembru 2017. godine, firma
LEITNER AG/SPA je polela sa isporukom opreme Zicare, te izvrSila sklapanje podugovora sa
lokalnim gradevinskim firmama za izvodenje gradevinskih i montaZerskih radova (DzZekos d.o.o0.,
Umel d.o.o. i Interklima d.0.0.).

Na liniji Zi¢are tokom mjeseca septembra i novembra 2017. godine vr3ili su se radovi na iskopima za
stubna mjesta, nakon ¢ega je vr§ena geotehnitka analiza tla. Vecina stubnih mjesta ZiCare se nalazila
na nepristupacnim lokacijama (Suma i strm teren), pa je zbog toga bio oteZan pristup, ponekad do
granice stvarne opasnosti po Zivot radnika. Vremenski uslovi bili su veoma te3ki (hladno i mokro
vrijeme), a teSke gradevinske maSine su se jedva probijale kroz uske mahalske ulice. Radovi su
proticali pod budnim okom sarajevske javnosti §to je predstavljalo dodatni pritisak na sve.

Nakon izvrSenih iskopa, pristupilo se pripremi za betoniranje temelja i postavljanje ankera stubova
za svih deset stubnih mjesta. Ovi radovi su podrazumijevali pravljenje geodetske mreze trase, te
precizno i milimetarsko pozicioniranje ankera i temeljnih prstena. Nakon dodatnih provjera pozicija
ankera i oplata temelja stubova, pristupilo se ugradnji betona. Ove radove je izvodio podizvodal
Dzekos d.0.0. uz superviziju predstavnika firme Leitner. Nakon zavrSetka izrade temelja stubnih
mjesta i postavljanja ankera zapod&ela je montaZa samih stubova. Karakteristika ovih radova je bila to
da su se montirali elementi stubova teski po nekoliko tona koje je trebalo transportovati do
nepristupaénih lokacija na trasi preko novosagradenih pristupnih puteva u Sumi u ranim jutarnjim
satima kako se ne bi ometalo odvijanje lokalnog saobracaja.

Takoder, transport tedkih dizalica je predstavljao izazov. Za ove transporte bilo je neophodno izvrSiti
pripreme saobracajnica, osigurati policijsku pratnju, ukloniti parkirana vozila i ostale prepreke na
putu. Sami radovi montaZe i sklapanja elemenata stubova, iako je u pitanju visoko rizi¢an posao na
visini, prosli su bez ozljeda radnika. Takoder u sklopu ovih radova radena su ukupno Cetiri stani¢na
stuba Zi¢are. Ove radove je vr$ila Interklima d.o.o0. uz superviziju predstavnika Leitnera.

Radovi na instaliranju mehanicke i elektroopreme koja podrazumijeva i motor Zi¢are, zajedno sa
montaZom vodilica u garaZznom prostoru za gondole, radeni su u novembru i decembru 2018. godine.

Po zavr$etku svih navedenih radova, pocela je montaza uZeta ZiCare.

Proces montaZe, iako kompleksan i zahtjevan, radom stru¢njaka firme Leitner i njihovih lokalnih
podizvodaca, firme Umel d.o.o., uspjesno je zavrSen.

Sljedeéi korak bio je transport gondola na dolaznu stanicu i postavljanje istih na uZe Zi¢are.

Trenutno se vrii funkcionalno testiranje Zi¢are od strane struénog tima firme Leitner, koje je
neophodno obaviti kako bi se zi¢ara na siguran nacin pustila u rad.

Takoder, angaZzovana je nezavisna firma ,,WPK* iz Austrije, akreditirana za testiranje ZiCara po EU
standardima, kao i lokalna firma Tehnoinspekt d.o.o. koja ¢e izdati ateste za ZiCaru.



I AKTIVNOSTI NA IZVODENJU RADOVA NA IZGRADNJI POLAZNE I DOLAZNE
STANICE TREBEVICKE ZICARE

Aktivnosti na izvodenju radova na izgradnji polazne i dolazne stanice Trebevicke Zifare se
intenzivno provode.

Radovi na objektu polazne stanice Trebevicke Zi¢are se privode kraju. Nakon zavrSenih radova na
konstrukciji objekta, pristupilo se zanatskim radovima. Takoder, zavr$avaju se i radovi na
vertikalnom transportu u objektu. Krovopokrivacki radovi su bili uslovljeni isporukom i montazom
Mero konstrukcije, koja je isporuéena iz Turske.

Na dolaznoj stanici zavr$eni su betonski radovi, instalirani motori i ostali elementi postrojenja ZiCare
te se trenutno izvravaju zanatski radovi. Postavljena je krovna Mero konstrukcija, te su se ispunili
uslovi za postavljanje pokrova.

1V PUSTANJE TREBEVICKE ZICARE U RAD

Pustanje Trebevicke ZiCare u rad planirano je za Dan grada, 6. april 2018. godine. Tako je dvadeset
godina od uniStavanja ovog simbola sarajevski krajolik kona¢no upotpunjen trebevickom ljepoticom.
Formirana je opéinska komisija za tehni¢ki prijem objekta, koja ima zadatak da ustanovi da su
ispunjeni svi uslovi da bi se izdala upotrebna dozvola za koristenje Trebevicke ZiCare.

Obzirom da do 6. aprila nece biti zavrSeni svi radovi na objektu gornje stanice Zi¢are, kao ni vanjsko
uredenje koje odreduje izgradnju pristupa objektima ZiCare, za potrebe otvaranja bit ¢e izgradeni
pristupni koridori za putnike.

Pristupnim koridorima ¢e se odvojiti korisnici Zi¢are od gradilita i svih eventualnih opasnosti koje
gradiliS§te moze predstavljati.

Koridorima je obuhvadeno i pristupno stepeniSte na polaznoj stanici Hrvatin koje je privremeno
sanirano.

V OSTALE AKTIVNOSTI

1. Vanjsko uredenje objekata Trebevicke Zi¢are obuhvata rjeSavanje vodosnabdijevanja i odvodnje
objekata, rjeSavanje prilaza objektu sa pristupnim stepeniStem, hortikulturno uredenje,
iluminaciju, uredenje parking prostora, klupa za odmor i dr. Nakon $to je isporuc¢eno Idejno
rjeSenje vanjskog uredenja, Grad Sarajevo je podnio zahtjev nadleznoj sluzbi Opéine Stari Grad
za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti. U mjesecu martu raspisan je tender za izbor najpovoljnijeg
ponudaca radova za vanjsko uredenje, procijenjena vrijednost nabavke je 850.000,00KM.
Potrebno je naglasiti da je vanjsko uredenje preduslov za potpuno funkcionisanje Trebevicke
Zicare, te predstavlja njen funkcionalni dio.

2. Elektrosnabdijevanje dolazne stanice Trebevicke Zifare je problem na ¢ijem rjeSavanju je
poduzet niz aktivnosti. Grad Sarajevo je u svrhu rjeSavanja ovog problema potpisao sporazum sa
JP Elektrodistribucijom BiH, te dao potrebna ovlaStenja da ovaj subjekt vrSi projektovanje,



podnosi zahtjeve za urbanisticku i gradevinsku saglasnost, te vr§i nabavku i ugradnju
trafostanica i polaganje elektri¢nih kablova. Sve potrebne dozvole u proteklom periodu su
pribavljene, te su izvrSeni radovi na polaganju kablova i ugradnji trafostanica. Gornja stanica
Trebevi¢ke Zifare je spojena na trafostanicu, te je izvrSeno pustanje pod napon kablova i
trafostanica.

3. U toku je rjeSavanje problema vodovoda na gornjoj stanici Zi¢are. Planirano je da se iskoristi
stara trasa vodovoda koji je povezivao lokaciju Prvi $umar — Vidikovac. Za potrebe ovog
vodovoda bit ¢e neophodno izgraditi pumpnu stanicu na lokaciji u blizini hotela ,,Pino®. IzvrSeno
je projektovanje idejnog projekta, te je pribavljena urbanisticka saglasnost. U toku je
ispunjavanje uslova iz urbanisti¢ke saglasnosti, nakon ¢ega ¢e biti podnijet zahtjev za odobrenje
za gradnju i raspisivanje javnog poziva za najpovoljnijeg ponudaca radova za izgradnju
vodovoda Prvi Sumar — Vidikovac.

4. Radi omoguéivanja pristupa gradili§tu na gornjoj stanici za vrijeme i poslije snjeZnih padavina,
organizovano je i izvrSeno vanredno ¢i$cenje pristupnih puteva. Cisc¢enje je vrieno kako ne bi
doslo do obustave radova na gradiliStu, odnosno da bi se omoguéilo otvaranje Zi¢are u
planiranom periodu.

VI ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

- Na osnovu dosada$njih radova na terenu, Stru¢ni nadzor je miSljenja da postoje
kaSnjenja u izvrSenju ugovornih obaveza Izvodaca, koja su posljedica vremenskih uslova,
same prirode terena, te same kompleksnosti objekta. Radovi koje izvodi firma Leitner su
gotovo u cijelosti izvedeni u skladu sa planiranom dinamikom, te je stoga i puStanje u radi
Zi¢are 6. aprila i moguce. Medutim radovi na samim objektima, pogotovu na gornjoj
stanici Ziare su u zaostatku. Opravdanje za ovo moZemo traZiti u ¢injenici da su se radovi
izvodili pod oteZanim okolnostima na brdske-planinskom trenu u zimskim uslovima.

- Planirano je da nakon pustanja u rad Zi¢are 06. aprila zanatski radovi na gornjoj stanici
budu nastavljeni, kao i radovi na obje stanice na vanjskom uredenju. Zbog ovih specifi¢nih
uslova rada, planirani su sigurnosni koridori za korisnike Zi¢are, koji bi fizicki odvojili
putnike od same gradevine.

- Forimirana je op¢inska komisija za tehni¢ki prijem Trebevic¢ke Zi¢are, koja ima zadatak
da izvr§i pregled projektne dokumentacije, izgradenih objekata, te nakon toga da ustanovi
da su svi redovi izvedeni prema projektima, zakonima i pravilima struke, sa posebnim
osvrtom na sigurnosni aspekt postrojenja Zi¢are, obzirom da se radi o javnom objektu. Na
osnovu izvjestaja Komisije nadleZni op¢inski organ ¢e izdati upotrebnu dozvolu.

- Izvodad/izvodali rade Koordinirano, zajedni¢ki sa uputama Nadzora i predstavnika
Leitnera u BiH.

- Permanentno je prisustvo predstavnika Grada (Investitora) na samom gradili§tu, koji na
licu mjesta vrse provjere i koordinaciju svih aktivnosti i pra¢enje Ugovora.



