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Broj:
Sarajevo, . .2021. godine

Na osnovu &lana 26. stav 1. tacka 2. i ¢lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
(,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — precisceni tekst), Gradsko vijece
Grada Sarajeva, na . sjednici odrZanoj ~ godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklisti¢ke staze na podrucju opéine Novo
Sarajevo na poddionici od VI do III transverzale
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INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE BICIKLISTICKE
STAZE NA PODRUCJU OPCINE NOVO SARAJEVO NA PODDIONICI OD VI
DO III TRANSVERZALE

UvOD

Projekat izgradnje biciklisticke staze u gradu Sarajevu je jedan od najznalajnijih infrastrukturnih
saobraéajnih projekata Grada Sarajeva. Njegova realizacije je zapoleta prije par godina.
Popularizacija biciklizma u naem gradu se ogleda u sve ve¢em broju biciklista koji to prijevozno
sredstvo koriste ne samo u rekreativne, nego i u transportne svrhe. Zbog nepostojanja adekvatnih
staza za biciklizam, biciklisti su prinudeni koristiti povr§ine koje su namijenjene za pjeSake, ¢ime
kr3e zakon i ugrozavaju pjesacki saobracaj ili su prinudeni voziti po saobracajnicama $to je izuzetno
opasno imajuci u vidu stepen saobra¢ajne kulture vozac¢a automobila.

Stoga je Grad Sarajevo, u saradnji sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstvom
saobra¢aja Kantona Sarajevo, pristupio realizaciji projekta izrade biciklisticke staze NedZari¢i —
Skenderija ukupne duZine cca 14000 metra. Ova dionica je nastavak ve¢ projektovane biciklisticke
staze 1lid¥a — NedZari¢i, a kao osnova za trasu ove staze koristi se ,,Elaborat mreZe biciklisti¢kih staza
na podru¢ju Kantona Sarajevo®.

Osnovni ciljevi projekta izgradnje biciklisticke staze su:

e Stvaranje potrebne infrastrukture za razvijanje biciklistickog saobracaja u Sarajevu;

o Izgradnja glavne biciklisti¢ke longitudinale kroz Sarajevo kao baze za dalje Sirenje mreZe
biciklisticke infrastrukture prema ,,Elaboratu mreze biciklistickih staza na podru¢ju Kantona
Sarajevo®;

¢ Podizanje svijesti gradana o zdravom i bezbjednom na¢inu prijevoza.

Projektovanje i izgradnja biciklisti¢kih staza se vr$i u skladu sa najvisim standardima, sa vertikalnom
i horizontalnom saobra¢ajnom signalizacijom, dimenzija i od materijala propisanih najviSim
standardima. Takoder je predvideno da se uz stazu izgrade adekvatna odmorista za bicikliste. A kao
osnova za trasu ove staze koristi se ,,Elaborat mreZe biciklisti¢kih staza na podru¢ju KS*.

Ovaj projekat je veé dao svoje rezultate i polako se biciklisti¢ki vid saobracaja uvodi u Sarajevu kao
normalan i bezbjedan.

Ovaj projekat Grada Sarajeva je potaknuo i druge gradske opéine i Kanton Sarajevo koje su pristupile
izgradnji mreze biciklisti¢kih saobracajnica na svom podrucju.

STRUKTURA PROJEKTA

Za potrebe izgradnje biciklisti¢ke staze na potezu NedZari¢i — Skenderija, prvobitno je bilo potrebno
obezbjediti odgovarajucu projektnu dokumentaciju.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je izradila Projektni zadatak za projektovanje biciklistiCke staze
sa osnovnim elementima koji se zahtijevaju od projektanta i to da trasa biciklisti¢ke staze bude
odredena na osnovu ,,Elaborata mreZe biciklisti¢kih staza na podru¢ju Kantona Sarajevo®.



Nakon provedene procedure Javne nabavke kao najpovoljniji ponudal za usluge projektovanje
biciklisti¢ke staze NedZariéi — Skenderija odabran je Arhitektonski fakultet — Institut za arhitekturu,
urbanizam i prostorno planiranje.

Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje dostavio je koncept Projekta biciklisticke
staze NedZari¢i — Skenderija. Konceptom je dat prijedlog trase biciklisticke staze koji je dostavljen
svim op¢inama, na uvid i usaglasavanje. Nakon natelnog usaglaavanja trase projektant je pristupio
izradi Idejnog i Glavnog projekta za dio biciklisticke staze koja prolazi kroz opéine Novi Grad i Novo
Sarajevo.

Iz administrativnih razloga projekat je podijeljen u III faze po opéinama kroz koje trasa biciklisticke
staze prolazi. IV faza bi podrazumijevala izgradnju biciklisti¢ke staze na podrucju opéine Stari Grad
Sarajevo, ali iz razloga smanjenih prostornih moguénosti ove op€ine, potrebno je viSe vremena
posvetiti izradi Idejnog projekta i pronalasku adekvatnih rjeSenja.

Druga poddionica biciklisti¢ke staze od III do VI transverzale.

Za ovu fazu od Opéine Novo Sarajevo izdato je odobrenje za gradenje. Ugovor o izvodenju radova
zaklju¢en je sa izvodatem ,Bosman®“ d.0.0. Vrijednost ugovorenih gradevinskih radova je
341.842,16KM, a vrijednost radova koji se odnose na saobracajnu signalizaciju iznosi 91.926,95KM.
Radovi su u toku, odvijaju se usporenom dinamikom, jer su uslovljeni radovima na polaganju
gradskog potisnog vodovodnog cjevovoda u okviru projekta koji realizira KJKP ,,Vodovod i
Kanalizacija” Sarajevo. Radovi su vrieni na dionici od autobusnog stajaliSta na Socijalnom do
Veterinarskog fakulteta u duZini cca 380 m na dionici od Ferde Hauptmana do Vjetrenjace (Cengi¢
Vila) u duzini cca 200 m.

Oéekujemo da se radovi na izgradnji ove poddionice zavr$e u ovoj gradevinskoj sezoni.



