



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj:
Sarajevo, __.__.2022. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj __.__.2022. godine, primilo je k znanju

Informaciju realizaciji sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

Informacija
o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka

Predlagač: Gradonačelnica
Obradivač: Služba za urbano planiranje, investicije,
stambene i komunalne poslove

Sarajevo, juni 2022. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



Informacija o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka

Upravljanje uređenim i zacjevljenim vodotocima je najveća prenesena nadležnost Grada Sarajeva. U okviru ove nadležnosti, Grad Sarajevo je pristupio Projektu sanacije Bistričkog potoka, jedne od značajnijih pritoka rijeke Miljacke koji je ucijepljen još u periodu Austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. U skladu sa našim obavezama održavanja vodotoka, pristupilo se aktivnostima na geodetskom snimanju zacjepljenja i izradi Glavnog projekat sanacije Bistričkog potoka.

Nakon dobivanja Urbanističke saglasnosti, započelo se sa ispunjavanjem uslova iz iste te su ishodovane sve saglasnosti od nadležnih komunalnih preduzeća i dobivena saglasnost na projektnu dokumentaciju, što je uzimajući u obzir kompleksnost objekta iziskivalo dodatne napore Službe, kao i dodatno vrijeme.

Nakon ispunjena svih uslova iz urbanističke saglasnosti, Grad Sarajevo je putem Pravobranilaštva Grada Sarajeva uputio Zahtjev za dobivanje Odobrenja građenje za sanaciju zacijepljenog dijela Bistričkog projekta. Grad Sarajevo je krajem 2021. godine dobio od nadležne službe Općine Stari Grad pravosnažno odobrenje za sanaciju Bistričkog protoka, što je bio preduslov za raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

Finansiranje realizacije projekta sanacije Bistričkog potoka vrši se iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 KM te po Sporazumu između Grada Sarajeva i Ministarstva privrede KS u iznosu od 400.000,00 KM.

Iz razloga praktičnosti i dostupnosti novčanih sredstava, projekat je podijeljen u tri faze. Nakon provedenih procedura javne nabavke putem otvorenog postupka, Ugovor za izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu – I faza, dodijeljen je „Mibral“-u d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 249.731,42 KM. Izvođač radova bit će uveden u posao do sredine jula 2022. godine.

Procedure javne nabavke za drugu i treću fazu projekta su u toku te očekujemo da se Ugovor za ove faze zaključi krajem jula 2022. godine, kada će izvođač radova kojem bude dijeljen Ugovor biti uveden u posao.

Rok za izvođenje predmetnih radova, po svakom ugovoru pojedinačno, iznosi 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao.