



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Broj:09-04-3962/23
Sarajevo, __. __. 2023. godine

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj dana __. __. 2023. godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji Projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu

PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

INFORMACIJA
O REALIZACIJI PROJEKTA SANACIJE, RESTAURACIJE I KOLORISTIČKE
OBNOVE FASADA U GRADU SARAJEVU

Predlagač: Gradonačelnica
Obradivač: Služba za urbano planiranje,
investicije, stambene i komunalne poslove

Sarajevo, maj 2023. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



I. UVOD

Grad Sarajevo je i u 2023. godini nastavio kontinuirano raditi na Projektu sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada za koji je interes pokazao i veliki broj građana, budući da postoji veliki broj fasada kulturno-historijskih objekata koji čekaju na obnovu.

II. PODUZETE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA

Gradska Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove je u I kvartalu 2023. godine nastavila sa realizacijom započetih aktivnosti iz proteklih godina.

Aktivnosti se i u 2023. godini zasnivaju na pripremi projektne dokumentacije, ishodovanju saglasnosti, pripremi tenderske dokumentacije za objavu javnih poziva za izvođenje radova, pružanje usluge stručnog nadzora, pružanje usluge projektovanja, praćenju realizacije zaključenih ugovora koji su predmet ovog projekta, a sve u koordinaciji sa nadležnim institucijama i zainteresovanim građanima.

Shodno navedenom, u nastavku je pojedinačni pregled aktivnosti:

1. Izvođenje radova sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada:

Radovi na fasadi u ulici Maršala Tita br. 29 okončani su u januaru 2023. godine u skladu ugovorenim rokom i u okviru ugovorenih finansijskih sredstava.

Trenutno su u toku radovi na fasadama na objektima u ulici Maršala Tita br. 27, gdje se radovi privode kraju, kao i na objektu koji se nalazi na uglu ulica Maršala Tita 33 i Kaptol 1.

Priprema za početak radova je u toku za objekte na sljedećim adresama:

- ul. Maršala Tita br. 21,
- ul. Maršala Tita br. 19,
- ugao ulica Maršala Tita 17 i Prušćakovu 2-4.

Za ove objekte su na projektnu dokumentaciju pribavljene sve potrebne saglasnosti, provedena je i okončana procedura javnih nabavki za odabir izvođača radova i za pružanje usluge stručnog nadzora, te je podnesen zahtjev Općini Centar za zauzimanje javne površine za postavljanje skele, nakon čega će otpočeti radovi na ovim objektima.

Također, završeni su istražni radovi na objektu „Gospođicina kuća”, ulici Hamdije Kreševljakovića br. 1, nakon čega će se na dorađenu projektnu dokumentaciju tražiti saglasnost za izvođenje radova sanacije fasade od nadležnih institucija.

2. Projektna dokumentacija sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada:

Izrađena je projektna dokumentacija za sljedeće objekte:

1. „Beledija“ u ulici Brodac br. 4 i 6,
2. objekat uz „Belediju“ u ulici Brodac br. 2.

Urađena je projektna dokumentacija navedenih objekata kako bi se obuhvatila sanacija cijelog uličnog niza ulice Brodac. Za ove objekte u toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti te priprema

tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova. Planirano je da se radovi na sanaciji fasada ovih objekata ugovore i izvedu u 2023. godini.

Projektna dokumentacija vezana za tekuće održavanje fasade zgrade „SDK“ kod Vječne vatre je urađena i bit će ustupljena Delegaciji EU na daljnje postupanje.

U toku je i izrada projekta za objekat „JAT“-ovog nebodera u ulici Ferhadija.

Za objekat koji se nalazi na uglu ulica Safvet beg Bašagić broj 4. i 2. i Kračule u toku je ishodovanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju, te priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova. Planirano je da se radovi na sanaciji fasade ovog objekata ugovore i izvedu u 2023. godini.

Važno je naglasiti da se na sve navedene objekte primjenjuju Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te su time ponekad i složeniji postupci za pribavljanje određenih saglasnosti. Grad Sarajevo, u skladu sa finansijskim sredstvima, nastoji da obnovi fasade na što većem broju kulturno-historijskih objekata i da samim tim nastavi dosadašnju praksu sanacije fasada koje predstavljaju kulturno-historijsko naslijeđe našeg grada.