



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-GV-02-1710/24
Sarajevo, 27.12.2024. godine

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 48. sjednici održanoj dana 27.12.2024. godine, primilo je k znanju

Informaciju o projektima koji su realizovani u 2024. godini i projektima čija se realizacija nastavlja u 2025. godini.

PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović, s.r.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

*Informacija
o projektima koji su realizovani u 2024. godini i projektima
čija se realizacija nastavlja u 2025. godini*

Sarajevo, decembar 2024. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba



U cilju informiranja Gradskog vijeća Grada Sarajeva o projektima koji su realizovani u 2024. godini i projektima čija se realizacija nastavlja u 2025. godini dostavljamo Informaciju u nastavku:

Informacija o projektima čija se realizacija nastavlja u 2025. godini:

- Rekonstrukcija vrtića Kolibri

Na osnovu Odluke o pristupanju realizaciji projekta rekonstrukcije vrtića Kolibri („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/23) započeta je realizacija ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Sporazumom o reguliranju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta Rekonstrukcija vrtića Kolibri (broj: 01-09-04-4527-1/23 od 05.06.2023. godine), kao i Aneksom I ovog sporazuma (broj: 01/09-04-4527-3/23 od 07.11.2023. godine), koji su zaključeni između Grada Sarajeva, Općine Novo Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje KS i Zavoda za planiranje KS, osigurana su sredstva za realizaciju ovog projekta.

Nakon pribavljanja svih potrebnih saglasnosti i provođenja procedure javne nabavke, zaključen je Ugovor za izvođenje radova (broj ugovora: 01/14-11-7235/23 od 23.04.2024. godine).

Nadzor nad radovima na rekonstrukciji vrtića Kolibri vrši Kantonalni zavod za izgradnju.

S obzirom na to da realizacija ovog projekta neće biti završena tokom 2024. godine, planirana su sredstva u budžetu za 2025. godinu kako bi projekat bio u potpunosti završen.

Po završetku radova i pribavljanja upotrebne dozvole, objekat će biti predat vlasniku, JU „Djeca Sarajeva“.

- Projekat obnove vrtića Agan Bostandžić

Na osnovu Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obaveza za realizaciju projekta obnove vrtića Agan Bostandžić (broj: 01/09-04-1577-1/23 od 10.02.2023. godine) između JU Djeca Sarajeva i Grada Sarajeva, te na osnovu Sporazuma (broj: 01/09-04-7871-1/23 od 07.12.2023. godine) između Općine Stari Grad Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo kao i Aneksom Sporazuma (broj: 01/09-04-1557-3/23 od 29.12.2023. godine), započeta je implementacija ovog značajnog projekta.

Nakon pribavljanja svih potrebnih saglasnosti i provođenja procedure javne nabavke, zaključen je Ugovor za izvođenje radova, broj: 01/14-11-2080-4/24 od 27.05.2024. godine.

S obzirom na to da realizacija ovog projekta neće biti završena tokom 2024. godine, planirana su sredstva u budžetu za 2025. godinu kako bi projekat bio u potpunosti završen.

Po završetku radova i pribavljanja upotrebne dozvole, objekat će biti predat vlasniku, JU „Djeca Sarajeva“.

- Projekat izgradnje dječjeg igrališta u ulici Antuna Branka Šimića, Općina Novi Grad Sarajevo

Na osnovu Odluku Gradskog vijeća Grada Sarajeva o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje sporazuma o sufinansiranju i realizaciju projekta izgradnje dječjeg igrališta u ulici Antuna Branka Šimića i zaključenog Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obaveza za realizaciju projekta izgradnje dječjeg igrališta u ulici Antuna Branka Šimića, broj: 01/09-04-7909-1/23 od 08.12.2024. godine, između Općine Novi Grad Sarajevo i Grada Sarajevo pristupilo se realizaciji ovog projekta.

Nakon provedene procedure javne nabavke, zaključen je Ugovor za izvođenje radova, broj: 01/04/11-5778-8/24 od 25.10.2024. godine.

S obzirom na to da realizacija ovog projekta neće biti završena tokom 2024. godine, planirana su sredstva u budžetu za 2025. godinu kako bi projekat bio u potpunosti završen.

Po završetku radova i pribavljanja upotrebne dozvole, objekat će biti predat Općini Novi Grad Sarajevo.

- Izgradnja pješačkog mosta u ulici Bihacka „Paper bridge“:

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju Projektu izgradnje pješačkog mosta iz ulice Bihacka, Grad Sarajevo je od Općine Novo Sarajevo ishodovao Rješenje broj: 08-19-2-2672/23 od 04.08.2024. godine, kojim se daje saglasnost za izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta u blizini Doma zdravlja Omer Maslić u Sarajevu.

Nakon provedene procedure javne nabavke, zaključen je ugovor o izradi Glavnog projekta pješačkog mosta „Paper bridge“ preko rijeke Miljacke. Ugovor broj 01-14-11-3676-8/24 potpisan je 20.06.2024. godine.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su putem kredita Razvojne banke FBiH. Realizacija projekta neće biti završena tokom 2024. godine, već se nastavlja u 2025. godini.

- Spomenik poginulim specijalcima Odreda policije „BOSNA”

Odlukom o podizanju spomenika bosanskim specijalcima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 32/16) i izmjenom iste odluke („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/23) Grad Sarajevo je započeo realizaciju projekta podizanja podizanju spomenika bosanskim specijalcima.

U svrhu podizanja spomenika potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih prava i obaveza na realizaciji između Grada Sarajeva, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Udruženje veterana odreda policije „Bosna“ FBiH, broj 01/09-11-8198/23 od 28.12.2023. godine

Po provedenoj proceduri javne nabavke zaključen je Ugovor za izvođenje radova, broj: 01/14-11-1809-7/24 od 21.05.2024. godine.

Radovi su okončani u 2024. godini, dok će se ostale obaveze okončati u 2025. godini.

- Spomen-obilježje civilnim žrtvama rata zločina opsade Sarajeva 92–96

Grad Sarajevo je donio Odluku o podizanju Spomen-obilježja civilnim žrtvama zločina opsade Sarajeva 1992-1996 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/24).

Pripremne aktivnosti do donošenja ove odluke podrazumijevale su izbor najboljih idejnih rješenja po raspisanom javnom konkursu i licenciranje izabranog idejnog rješenja od strane ovlaštene projektantske kuće.

Realizacija ovog projekta se nastavlja u 2025. godini.

- Projekat obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija

Odlukom Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju projektu obnove i restauracije Astronomskog opservatorija Trebević („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/21) Grad Sarajevo je započeo projekt obnove ovog važnog projekta.

Izrađen je Elaborata društveno-ekonomske opravdanosti obnove Astronomske opservatorije Trebević (Ugovor broj 01/04-11-2326-8/22 od 09.08.2022. godine). Također, provedene su aktivnosti nabavke idejnog rješenja – objekat Zvezdarnice na Trebeviću (Ugovor broj 01/09-11-554-5/23 od 03.02.2023. godine), kao i nabavka izrade projekta rušenja Zvezdarnice na Trebeviću (Ugovor broj 01/14-11-3415-5/24 od 09.05.2024. godine).

Grad Sarajevo je predao zahtjev za urbanističku saglasnost kod nadležne općine, te provodi i druge pripremne radnje kako bi se u 2025. godini krenulo sa građevinskim radovima na objektu Zvezdarnice.

- **Tekuće održavanje (zamjena vanjske stolarije i obnove fasade) objekta Javne ustanove srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo**

Nad ovim nacionalnim spomenikom primjenjuje se Odluke („Službeni glasnik BiH“, br. 69/12, 1/21 i 10/21) Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Radovima na ovom objektu pristupilo u skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 34/23) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, Stručnim mišljenjima Zavoda za zaštitu spomenika, Sporazumom zaključenim između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Općine Stari Grad Sarajevo, JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo i Grada Sarajeva.

Za realizaciju naprijed navedenog projekta proveden je postupak javne nabavke te je zaključen Ugovor (broj: 01/14-11-3921-5/24, od 01.07.2024. godine), kao i Aneks Ugovora zbog promjene budžetske pozicije (broj: 01/14-11-3921-6/24, od 03.09.2024. godine).

Realizacija ovog projekta se nastavlja u 2025. godini.

- **Informacija o projektnoj dokumentaciji ugovorenoj 2023/2024.**

U skladu sa provedenom procedurom javnih nabavki putem Otvorenog postupka zaključeni su Ugovori za izradu projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu uličnih fasada, kako slijedi :

LOT 1 – ulici Obala kulina bana br. 37,38 i 39

Ugovor (broj 01/14-11-6895-4/23 od 21.12.2023), Aneks ugovora zbog promjene budžetske pozicije (broj: 01/14-11-6895-5/23 od 23.04.2024. godine). Na ovu dokumentaciju pribavljeno je pozitivno Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika.

LOT 3 – ulica Radićeva br. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i ulazi iz ulice Jadranska br. 5, 7, 9, 11 u Sarajevu

Ugovor (broj: 01/14-11-6895-8/23 od 21.12.2023. godine), Aneks ugovora zbog promjene budžetske pozicije (broj: 01/14-11-6895-9/23 od 23.04. 2024. godine). Pribavljeno pozitivno Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika.

LOT 2 – ulice Kaptol br. 2 i Mula Mustafe Bašeskije br. 1,3 i 5 u Sarajevu

Ugovor (broj: 01/14-11-6895-6/23 od 21.12.2023, godine), Aneks ugovora zbog promjene budžetske pozicije (broj: 01/14-11-6895-7/23 od 23.04.2024. godine). Pribavljeno pozitivno Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika.

Informacija o projektima čija je realizacija okončana u 2024. godini:

Radovi na rekonstrukciji ograde vrtića „Mašnica“:

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva br. 01-GV-02-835/24 od 19.06.2024. godine kojom se daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za pokretanje svih potrebnih aktivnosti u vezi s realizacijom ovog projekta, pokrenut je postupak nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji ograde.

Nakon provedene procedure javne nabavke, zaključen je Ugovor na rekonstrukciji ograde vrtića Mašnica (broj: 01/14-11-5208-7/24 od 21.08.2024. godine).

Nakon završetka radova, isti su zapisnički predati JU „Djeca Sarajeva“.

Sanacija dječjeg igrališta u sklopu mjesne zajednice „Mederese“, Stari Grad Sarajevo:

Na osnovu inicijative Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te Sporazuma između Općine Stari Grad Sarajevo i Grada Sarajeva (broj: 01-04-4-2984/23 od 07.12.2023. godine) započete su aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Provedena je procedura javne nabavke za izvođenje radova te je zaključen Ugovor „Sanacija dječjeg igrališta u sklopu mjesne zajednice „Medrese“, Stari Grad Sarajevo, (broj Ugovora: 01/14-11-2922-5/24 dana 29.05.2024. godine).

Na osnovu zapisnika o primopredaji, izvedeni radovi su predani Općini Stari Grad Sarajevo.

Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet bega Bašagića br. 4. i 2 u Sarajevu

Nad ovim objektom se primjenjuje Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 1/21) koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva te u skladu sa pozitivnim Stručnim mišljenjem Zavoda za zaštitu spomenika, proveden je postupak javne nabavke i zaključen je Ugovor o izvođenju radova „Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safevet beg Bašagić br. 4 i 2 u Sarajevu“, broj: 01/14-11-5508-5/23 od 19.09.2023. godine).

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Izvođenje radova Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta na adresi Maršala Tita br. 33 i Kaptol br. 1 u Sarajevu

Nad ovim objektom primjenjuje se Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 1/21) koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 34/23) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, te pozitivnim Stručnim mišljenjem Zavoda za zaštitu spomenika, zaključen je Ugovor o izvođenju radova (broj: 01/14-11-7921-3/22 od 28.12.2022. godine).

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta „Beledija“ u ulici Brodac br. 4 i 6 u Sarajevu „Beledija“

Nad ovim objektom primjenjuje se Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 1/21) koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva za potrebu realizacije navedenog projekta, zaključen je Sporazum između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Grada Sarajeva (broj: 01/09-11-4302/23 od 23.05.2023. godine).

U skladu sa pozitivnim Stručnim mišljenjem Zavoda za zaštitu spomenika na projektnu dokumentaciju, proveden je postupak javne nabavke te zaključen Ugovor o izvođenju radova sanacije i restauracije fasada (broj: 01/14-11-5198-3/23 od 20.08.2023. godine), potom Aneks Ugovora zbog promjene budžetske pozicije o izvođenju radova sanacije i restauracije fasada stambeno-poslovnog objekta „Beledija u ulici Brodac 4 i 6 u Sarajevu (broj: 01/14-11-5198-4/24 od 19.04.2024. godine).

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Brodac br. 2 u Sarajevu

Nad ovim objektom primjenjuje se Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 1/21) koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, za realizaciju navedenog projekta proveden je postupak javne nabavke, te je zaključen Ugovor (broj: 01/14-11-5862-5/23 od 02.11.2023. godine), a potom i Aneks Ugovora zbog promjene budžetske pozicije (broj: 01/14-11-5862-6/23. godine od 22.04.2024. godine).

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Tekuće održavanje obnove fasade na nacionalnom spomeniku „Gospođicina kuća“ u Sarajevu

Radovima na ovom nacionalnom spomeniku pristupilo se u skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Osim navedenog, važno je naglasiti da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela Odluke („Službeni glasnik BiH“, br. 53/11, 1/21 i 54/21) kojima je „Gospođicina kuća“ u Sarajevu proglašena nacionalnim spomenikom BiH, a zadnjom izmjenom je ova građevina kategorizirana kao nacionalni spomenik od velikog značaja za BiH.

Shodno navedenom, te pozitivnom Stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika, provedena je procedura javne nabavke i zaključen Ugovor o izvođenju radova na ovom nacionalnom spomeniku, (broj: 01/14-11-7019-5/23 od 27.12.2023. godine). Dok je Aneks Ugovora (broj: 01/14-11-7019-6/23. godine od 29.04.2024. godine) bilo neophodno zaključiti radi izmjene budžetske pozicije.

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Sanacija, restauracija i koloristička obnove fasade u ulici Zelene beretke br. 7 u Sarajevu

Nad ovim objektom primjenjuje se Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 1/21) koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Radovima na ovom objektu pristupilo u skladu sa Odlukom o obnovi fasada u obuhvatu Historijskog urbanog krajolika („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, Stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika i Sporazumom sa Općinom Stari Grad Sarajevo.

Za realizaciju iznad navedenog projekta proveden je postupak javne nabavke, te je zaključen Ugovor (broj: 01/14-11-5204-7/24 od 16.08.2024. godine).

Nakon završetka radova, sačinjen je Zapisnik o primopredaji radova.

Nakon što se ova Informacija na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primi ka znanju, na osnovu odluke gradonačelnika Grada Sarajeva, Gradska služba finansija će se zadužiti da izvrši isknjiženja iz svojih poslovnih knjiga, a sve u skladu sa Zakonom i drugim propisima.