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Na osnovu ¢lana 26. stav 1. tacka 2. i &lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
(,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — precisceni tekst), Gradsko vijece
Grada Sarajeva, na 38. sjednici odrzanoj godine, primilo je k znanju.

Informaciju o realizaciji projekta sanacije, restauracije, koloristicke obrade fasada u
ulici Strosmajerova i na podrucju Opéine Stari Grad
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Projekat sanacije, restauracije, koloristitke obrade fasada u ulici Strosmajerova i na podrugju
Opéine Stari Grad je viSegodisnji i za cilj ima obnoviti §to veéi broj objekta graditeljskog
naslijeda, &ija Ce realizacija u konaénici doprinijeti ljepSoj urbanisti¢koj slici grada.

U nastavku su date pojedinacne aktivnosti koje su realizovane u okviru ovog projekta.

Izvedeni radovi sanacije i restauracije fasada tri stambeno-poslovna objekta u ulici
Strosmajerova na brojevima: 4. 6 i 8 u Sarajevu.

Navedenim radovima prethodilo je niz neophodnih aktivnosti/noveliranje projekine
dokumeniacije, provodenje zajednicke javne nabavke sa Kantonalnim zavodom za zastitu
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, sklapanje Ugovora za izvodenje radova,
sklapanje Ugovora za pruzanje usluga strucnog Nadzora nad izvodenjem radova i pribavijanje
svih potrebnih saglasnosti koje su okoncane u 2018. godini u skladu sa planiranim sredstvima
Budzeta Grada Sarajeva za 2018. godinu.

Grad Sarajevo je za realizaciju sanacije i restauracije fasada tri stambeno-poslovna objekia u
ulici Strosmajerova br: 4, 6 i 8 u Sarajevu utrosio Budzetska sredstva iz 2018. i 2019. godine
u zbirnom iznosu sa PDV-om: 109,039,76 KM.

Fotografije prije sanacije i restauracije fasada u ulici Strosmajerova br.4,6i 8 u
Sarajevu




Fotografije u toku sanacije i restauracije fasada u ulici Strosmajerova br.4,6 i 8 u Sarajevu
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Fotografije nakon sanacije i restauracije fasada u ulici Strosmajerova br.4,6 i 8 u
Sarajevu.




Sanacija i restauracija fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Strosmajerova
br. 1 u Sarajevu.

Za potrebe izvodenja radova sanacije i restauracije fasade objekta u Strosmajerovoj ulici
br. 1 u Sarajevu pristupilo se: noveliranju projektne dokumentacije, koja je izradena od
strane Kantonalnog zavoda za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda
Sarajevo. Po osnovu Ugovora u vrijednosti 2.000,00 KM, Grad Sarajevo je proveo
postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg izvodaca radova, te sklopio Ugovor o
izvodenju radova sa pravnim licem ,Neimari“ d.o.o. Sarajevo, u vrijednosti 93.474,31
KM sa PDV-om. Takoder, za ovu potrebu pribavljene su sve potrebne saglasnosti,
medutim jo§ nije sklopljen Ugovor za pruzanje usluge struénog 1 projektantskog
Nadzora.

Izvodenje radova je trebalo poceti sredinom septembra 2019. godine, medutim u tom
periodu Opcina Stari Grad Sarajevo je pocela sa realizacijom projekta na rekonstrukciji
Setnice u Strosmajerovoj ulici, te su iz tog razloga radovi na sanaciji predmetne fasade
prolongirani za proljece 2020. godine.

U procesu pripreme realizacije sanacije i restauracije fasade stambeno-poslovnog objekta
u ulici Strosmajerova br. 1 u Sarajevu, utrodena/rezervisana su BudZetska sredstva iz
2019. godine, po ve¢ sklopljenim Ugovorima u ukupnom iznosu sa PDV-om: 95.474,31
KM.

Potreba za dodatnim finansijskim Budzetskim sredstvima u 2020. godini ¢e biti
neophodna radi sklapanja Ugovora za pruzanje usluga projektantskog i stru¢nog Nadzora
nad izvodenjem radova, §to je Grad Sarajevo kao Investitor duzan obezbjediti.

Pocetak radova ofekujemo u ovoj gradevinskoj sezoni, nakon §to Op¢ina Stari
dozvoli zauzimanje javne povrsine za postavljanje skele u ulici Strosmajerova br.
1.



Fotografija prije sanacije i restauracije fasade u ulici Strosmajerova br.1 u Sarajevu.

Geodetsko snimanje fasada

Obzirom da geodetsko snimanje fasada prethodi izradi projektne dokumentacije,
proveden je postupak javne nabavke, nakon ¢ega je sklopljen Ugovor sa pravnim licem
,.Geodet“ d.o.o., Sarajevo. Geodetskim snimanjem su obuhvacena 33 objekta na
sljedeéim adresama: Ulica Mar$ala Tita br.21, Ulica Obala Kulina bana br. 37, 38, 39,
40 1 41, Ulica Zelenih beretki br. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28,
Ugao ulica Zelenih beretki i Cumurija br. 5, Ulica Cumurija br. 3, Ugao ulica Saliha
HadZihuseinovi¢a Muvekita br. 1 i Zelenih beretki, Ugao ulica Zelenih beretki 1
Vladislava Skari¢a, Ugao ulica Zelenih beretki i Jankovica ¢ikma, Ugao ulica Zelenih
beretki i Sime Milutinoviéa br. 12 i 15, Ugao ulica Zelenih beretki i Despi¢eva 7, 8,
Despiceva br. 6, Ugao ulica Zelenih beretki br. 32 i Obala Kulina bana, Ugao ulica
Zelenih beretki br.23 i Asciluk br.2, Ugao ulica Zelenih beretki br.30 i Obala Kulina
bana.

Na karti su prikazani objekti koji su predmet geodetskog snimanja.



Za potrebe geodetskog snimanja utro$ena su BudZetska sredstva iz 2019. godine u
ukupnom iznosu sa PDV-om: 52.650,00 KM.

Za objekte graditeljskog naslijeda, koji su predmet ovog geodetskog snimanja potrebno
je u 2020. godini uraditi projekte za svaki objekat zasebno, te na osnovu dobijenih
procijenjenih vrijednosti za izvodenje radova sanacije, restauracije i koloristicke obnove,
planirati sredstva u BudZetu za 2021. godinu u svrhu realizacije.



