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Na osnovu ¢lana 26. stav 1. tacka 2. i ¢lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
(,,Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — preciséeni tekst), Gradsko vijece
Grada Sarajeva, na . sjednici odrZanoj _godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklisticke staze na podrucju op¢ine
Centar (od Vilsonovog Setalista do spoja sa biciklistickom stazom opéine Centar kod
Druge Gimnazije)
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INFORMACIJA O REALIZACLJI PROJEKTA 1ZGRADNJE BICIKLISTICKE
STAZE NA PODRUCJU OPCINE CENTAR (OD VILSONOVOG SETALISTA DO
SPOJA SA BICIKLISTICKOM STAZOM OPCINE CENTAR KOD DRUGE
GIMANZIJE

UvOD

Projekat izgradnje biciklistiCke staze u gradu Sarajevu je jedan od najznacajnijih infrastrukturnih
saobracajnih projekata Grada Sarajeva. Njegova realizacije je zapodeta prije par godina.
Popularizacija biciklizma u nafem gradu se ogleda u sve ve¢em broju biciklista koji to prijevozno
sredstvo koriste ne samo u rekreativne, nego i u transportne svrhe. Zbog nepostojanja adekvatnih
staza za biciklizam, biciklisti su prinudeni koristiti povr§ine koje su namijenjene za pjeSake, ¢ime
kre zakon i ugroZavaju pjeSacki saobraéaj ili su prinudeni voziti po saobracajnicama §to je izuzetno
opasno imajuci u vidu stepen saobracajne kulture vozaca automobila.

Stoga je Grad Sarajevo, u saradnji sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstvom
saobracaja Kantona Sarajevo, pristupio realizaciji projekta izrade biciklistitke staze NedzZari¢i —
Skenderija ukupne duZine cca 14000 metra. Ova dionica je nastavak ve¢ projektovane biciklistiCke
staze [lidZza — NedZari¢i, a kao osnova za trasu ove staze koristi se ,,Elaborat mreze biciklisti¢kih staza
na podru¢ju Kantona Sarajevo®.

Osnovni ciljevi projekta izgradnje biciklisticke staze su:

e Stvaranje potrebne infrastrukture za razvijanje biciklistickog saobracaja u Sarajevu;
Izgradnja glavne biciklisti¢ke longitudinale kroz Sarajevo kao baze za dalje Sirenje mreZe
biciklisti¢ke infrastrukture prema ,,Elaboratu mreZe biciklistickih staza na podru¢ju Kantona
Sarajevo*;

e Podizanje svijesti gradana o zdravom i bezbjednom nacinu prijevoza.

Projektovanje i izgradnja biciklisti¢kih staza se vr$i u skladu sa najvi$im standardima, sa vertikalnom
i horizontalnom saobra¢ajnom signalizacijom, dimenzija i od materijala propisanih najvi§im
standardima. Takoder je predvideno da se uz stazu izgrade adekvatna odmorista za bicikliste. A kao
osnova za trasu ove staze koristi se ,,Elaborat mreZe biciklisti¢kih staza na podrucju KS*.

Ovaj projekat je ve¢ dao svoje rezultate i polako se biciklisti¢ki vid saobracaja uvodi u Sarajevu kao
normalan i bezbjedan.

Ovaj projekat Grada Sarajeva je potaknuo i druge gradske op¢ine i Kanton Sarajevo koje su pristupile
izgradnji mreZe biciklistickih saobracajnica na svom podrudju.

STRUKTURA PROJEKTA

Za potrebe izgradnje biciklisti¢ke staze na potezu NedZaric¢i — Skenderija, prvobitno je bilo potrebno
obezbjediti odgovarajucu projektnu dokumentaciju.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je izradila Projektni zadatak za projektovanje biciklisticke staze
sa osnovnim elementima koji se zahtijevaju od projektanta i to da trasa biciklisticke staze bude
odredena na osnovu "Elaborata mreZe biciklisti¢kih staza na podruc¢ju Kantona Sarajevo".



Nakon provedene procedure Javne nabavke kao najpovoljniji ponuda¢ za usluge projektovanje
biciklistitke staze NedZari¢i — Skenderija odabran je Arhitektonski fakultet — Institut za arhitekturu,
urbanizam i prostorno planiranje.

Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje dostavio je koncept Projekta biciklisticke
staze NedZari¢i — Skenderija. Konceptom je dat prijedlog trase biciklistitke staze koji je dostavljen
svim opéinama, na uvid i usagla$avanje. Nakon nagelnog usaglaSavanja trase projektant je pristupio
izradi Idejnog i Glavnog projekta za dio biciklisticke staze koja prolazi kroz opéine Novi Grad i Novo
Sarajevo.

Iz administrativnih razloga projekat je podijeljen u III faze po op¢inama kroz koje trasa biciklisticke
staze prolazi. IV faza bi podrazumijevala izgradnju biciklistidke staze na podrucju opéine Stari Grad
Sarajevo, ali iz razloga smanjenih prostornih moguénosti ove opcine, potrebno je viSe vremena
posvetiti izradi Idejnog projekta i pronalasku adekvatnih rjeSenja.

Grad Sarajevo je Opéini Centar veé u dva navrata uputio zahtjev za izdavanje urbanisti¢ke saglasnosti
na osnovu Idejnog projekta, koji je uraden od strane Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Op¢ina
Centar Gradu Sarajevu nije mogla izdati potrebne saglasnosti zbog izmjena i dopuna Regulacionog
plana Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant B. Trenutno smo u fazi dobivanja parcijalne
Urbanisti¢ke saglasnosti za nesporni dio na podru¢ju ove opéine.

Takoder, trasa od Skenderija mosta do spoja sa biciklistickom stazom kod Druge Gimnazije nije
usagladena sa Zavodom za planiranje KS i ostalim nadleznim institucijama, te su aktivnosti na

dobivanju potrebnih saglasnosti i dozvola u toku.

Ne oéekuje se poéetak radova na ovoj poddionici biciklistitke staze u ovoj gradevinskoj sezoni.



