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GRADSKO VIJECE

Broj: 01-GV-02-962/22
Datum, 01.06.2022. godine

Na osnovu &lana 26. stav 1. tacka 2. i ¢lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (,,Sluzbene novine
Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — pre¢i$ceni tekst), Gradsko vije¢e Grada Sarajeva, na 16. sjednici
odrzanoj dana 01.06.2022. godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji Projekta izgradnje poslovno ugostiteljskog objekta ,,Vidikovac®.

PREDSJEDAVAJUCI GRADSKOG VIJECA

Jasmin Ademovié, s.r.

Adresa: Hamdije Kresevljakoviéa 3
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INFORMACIJA
O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE POSLOVNO UGOSTITELJSKOG
OBJEKTA ,, VIDIKOVAC*.

Sarajevo, juni 2022. godine

Adresa: Hamdlje Kreevijakoviéa 3
71000 Sarajevo, BiH

Tel: +387 33 407 443

Fax: +387 38 208 341

Emall: grad@sarajevo.ba
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Realizaciju projekta izgradnje poslovno ugostiteljskog objekta Vidikovac zapodela je ranija
administracija Grada Sarajeva. Jedan od prvih problema s kojima se suoéila nova administracija bio
je nepostojanje moguénosti priklju€enja objekta Vidikovac na vodovodni sistem. Naporima SluZbe
za urbanizam i komunalne poslove u saradnji sa Opéinom Isto¢ni Stari Grad pronadeno je rjeSenje za
zavrSetak izgradnje vodovoda od Brusa do Vidikovca. Ovim su se stekli uslovi za uspostavljanje
protupoZarnog hidrantskog sistema i osiguranje sanitarne vode u objektu.
Grad Sarajevo je, na osnovu Izjava struénog nadzornog organa da je objekta zavrsen, podnio zahtjev
Op¢ini Stari Grad za formiranje komisije za tehni¢ki prijem objekta i dobivanje odobrenja za upotrebu
gradevine. Komisija je formirana u novembru 2021. godine kada je i zapo&ela svoj rad.
U decembru 2021. godine, Komisija za tehni¢ki prijem dala je Privremeni izvje$taj u kojem su
navedene primjedbe koje je potrebno otkloniti u roku od 90 dana. Primjedbe se opéenito odnose na
to da pojedini radovi nisu izvedeni u skladu sa Glavnim projektom, odnosno da nisu nikako ni
izvedeni te da nedostaje:

- finalna obloga podova, stepenista,

- stropovi i obrada zidova;

- kuhinjski lift i oprema kuhinje;

- sanitarije u suterenu i I spratu;

- rasvjeta, uti€nice i prekidadi;

- vanjski hidrant;

- panik rasvjeta, itd.

S tim u vezi Grad Sarajevo je uputio izvodatu radova nekoliko dopisa sa zahtjevom da se izjasne po
primjedbama Komisije za tehni¢ki prijem te otklone nedostatke kako bi se mogao sadiniti pozitivan
Izvjestaj Komisije te ishodovati upotrebna dozvola. U meduvremenu SluZba za urbano planiranje,
investicije, stambene i komunalne poslove obratila se Opéini Stari Grad za produZenje roka, §to je
odobreno, te je rok za otklanjanje nedostataka produZen za dodatnih 90 dana, ra¢unajuéi od
11.03.2022. godine.

Kako nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, nadleZna SluZba se obratila Pravobranilastvu Grada
Sarajeva sa zahtjevom da se uklju¢i u iznalaZenje rje¥enja za rje¥avanje primjedbi gore pomenute
Komisije te je Pravobranilatvo uputilo akt Izvodatu radova u vidu opomene pred tuzbu.

S tim u vezi Sluzba za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, sa
Pravobranila§tvom Grada Sarajeva, ée se intenzivno angaZovati na iznalaZenju najadekvatnijeg
rjeSenja kako bi se okon€ali svi neophodni radovi na poslovnom objektu Vidikovac te stvorili
preduslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup poslovnog objekta kojim bi se u budzet
Grada Sarajeva ostvario povrat uloZenih sredstava .



