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Na osnovu ¢lana 31. stav (1) tacka b) i ¢lana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva (..Sluzbene
novine Kantona Sarajevo™, broj 07/23), Gradsko vije¢e Grada Sarajeva. na . sjednici
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Informaciju o realizaciji Projekta ., Model poboljianja energetske efikasnosti u zgradarstvu na
podru¢ju Kantona Sarajevo u funkciji povecanja broja korisnika (omasovljavanje)” za 2023.
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1. UVOD

Projekat ,,Model poboljsanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na podru¢ju Kantona
Sarajevo u funkciji povecanja broja korisnika (omasovljenje)” u proteklom periodu realiziran
je shodno potpisanim Sporazumima i Aneksima Sporazuma (tabelarni prikaz — tabela 1.12.) i
obezbjedenim nov¢anim sredstvima.

(Tabela 1.)
Redni Sporazumi
broj
1: Sporazum o saradnji na realizaciji ,,Modela pobolj$anja energijske efikasnosti u
zgradarstvu na podrucju Kantona Sarajevo u funkciji povecanja broja korisnika
(omasovljenje)*
1.1. | Potpisnici Sporazuma Vlada Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Opcina

Centar, Opéina Stari Grad, Opéina Hadzi¢i, Op¢ina
Vogoséa i Opcina Ilijad

Nas broj / datum potpisa | 01/14-5588/18 od 31.10.2018. godine

1.2. | Potpisnici Sporazuma Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja i zaStite
okolisa Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Opcina
Novo Sarajevo i Op¢ina Ilidza

Nas broj / datum potpisa | 01/14-6627/18 od 20.12.2018. godine

1.3. | Potpisnici Sporazuma - Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja i zastite
okolisa Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo i Opcina
Novi Grad
Nas$ broj / datum potpisa | 01/23-7573/19 od 28.11.2019. godine
2. Sporazum o realizaciji ,,Modela poboljsanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na

podru¢ju Kantona Sarajevo u funkciji poveéanja broja korisnika (omasovljenje)*,
Opéina Novo Sarajevo

2.1. | Potpisnici Sporazuma Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uredenja,
gradenja i zastite okoli$a, Opc¢ina Novo Sarajevo, Grad
Sarajevo i Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Nas broj / datum potpisa | 01/08-11-4240/20 od 02.09.2020. godine

3 Sporazum o realizaciji ,,Modela poboljanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na
podruéju Kantona Sarajevo u funkciji povecanja broja korisnika (omasovljenje),
Opéina Stari Grad

3.1. | Potpisnici Sporazuma Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uredenja,
gradenja 1 zaStite okolisa, Opdina Stari Grad, Grad
Sarajevo i Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Na3 broj / datum potpisa | 01/08-11-4240-2/20 od 02.09.2020. godine




(Tabela 2.)

Redni Aneksi Sporazuma
broj
13 Aneks Sporazuma o realizaciji ,,Modela poboljanja energijske efikasnosti u

zgradarstvu na podrudju Kantona Sarajevo u funkciji poveéanja broja korisnika
(omasovljenje)*, Opéina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2020. godini
Potpisnici Sporazuma Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uredenja,
gradenja i zasStite okoliSa, Opéina Novo Sarajevo,
Grad Sarajevo, Kantonalni stambeni fond Sarajevo
Nas broj / datum potpisa | 01/08-11-4240-6/20 od 21.09.2020. godine

2. | Aneks Sporazuma o realizaciji ,Modela poboljsanja energijske efikasnosti u
zgradarstvu na podru¢ju Kantona Sarajevo u funkciji poveéanja broja korisnika
(omasovljenje)*, Opéina Stari Grad za individualne objekte u 2020. godini
Potpisnici Sporazuma Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uredenja,
gradenja 1 zaStite okoliSa, Op¢ina Stari Grad, Grad
Sarajevo, Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Nas broj / datum potpisa | 01/08-11-4240-7/20 od 21.09.2020. godine

3. | Aneks Sporazuma o realizaciji ,Modela poboljsanja energijske efikasnosti u
zgradarstvu na podru¢ju Kantona Sarajevo u funkciji poveéanja broja korisnika
(omasovljenje)*, Opéina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2022. godini
Potpisnici Sporazuma Kanton Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite
okolisa, Op¢ina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo,
Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Nas broj / datum potpisa | 01/09-11-3231-2/22 od 17.05.2022. godine

U navedenim Sporazumima i Aneksima Sporazuma definirane su obaveze svih uéesnika, kao
i natin na koji se pruza podrska gradanima Kantona Sarajevo da pod povoljnim uslovima
utople svoje objekte. Gradani su imali priliku da im se subvencionira 55% troskova potrebnih
za utopljavanje objekata.

Vlada Kantona Sarajevo, putem Ministarstva prostornog uredenja, gradenja i zastite okolisa
Kantona Sarajevo, bila je nositelj realizacije Modela EE. Za korisnike/aplikante finansirala je
izradu projektne dokumentacije i energetskog audita, udio u implementaciji mjera energetske
efikasnosti u iznosu od 5% za gradske op¢ine, dok je za korisnike vangradskih op¢ina Kantona
Sarajevo taj udio iznosio 10%, sufinancirane su kamatne stope od 3% za korisnike Modela EE
koji uzimali kredit kod partnerskih banaka. Takoder, sa ciljem upoznavanja gradana o
prednostima EE, finansirane su edukacije gradana i promotivne kampanje.

Grad Sarajevo je u skladu sa Sporazumima i Aneksima bio u obavezi sufinancirati 10%
troSkova implementacije utopljavanja objekata za korisnike sa teritorije Cetiri gradske opéine.
Op¢ine Kantona Sarajevo imale su obavezu sufinancirati 30% troskova za implementaciju
utopljavanja objekata za korisnike sa teritorija svojih opéina.

U toku proteklih godina (2020., 2021.,2022. i 2023.) Grad Sarajevo je dao svoje uéesée i bio
opredijeljen podrzati realizaciju ovog projekta i implementaciju mjera energijske efikasnosti
za korisnike podru¢ja sve Cetiri gradske opcine. Projekat se realizirao samo na podruéju opéine



Novo Sarajevo koja je za podrsku ovog projekta osigurala dostatna finansijska sredstva.
Shodno navedenom, u nastavku se daje pregled aktivnosti.

II. AKTIVNOSTI NA REALIZAC1JI PROJEKTA U 2023. GODINI

Buduci da je ovaj projekat okonéan krajem 2023. godine u nastavku se daje kratki pregled
aktivnosti za period 2020.-2023. godina.

Aneksom Sporazuma o realizaciji ..Modela poboljsanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na
podruc¢ju Kantona Sarajevo u funkciji poveéanja broja korisnika (omasovljenje)* — Opéina
Novo Sarajevo za individualne objekte u 2020. godini, bilo je planirano utopljavanje 15
individualnih objekata, i to na adresama: Posavska 61-S, Rudera Boskovica 133, Milinkladska
199, Vrbaska 35, Varazdinska 12, Milinkladska 40 (novi broj151), Muhameda ef. PandZe 219,
Zahira Panjete 200, Reisa Fehima Spahe ¢ikma 60, Blagajska 32, Milinkladska 40, Humska
401, Muhameda ef. PandZe 163, Rudera Bogkoviéa 356, Radnicka 19, medutim, veéina
korisnika/ vlasnika je odustala, tako da je projekat implementiran na ukupno 3 objekta, i to na
adresama: Posavska 61-S, Humska 401 i Mustafe ef. Pandze 163.

Radi velike zainteresiranosti za ovaj projekat, tokom 2022. godine zaklju¢en je Aneks
Sporazuma za individualne objekte — Op¢ina Novo Sarajevo. Ovim Aneksom bilo je planirano
utopljavanje 10 individualnih objekata, i to na adresama: Nevesinjska 30, Posavska 12, Rudera
Boskovi¢a 10, Kupreska 7a, Kupreska 37, Nevesinjska 26a, Muhameda RidZanoviéa 8,
Vrbaska 22, Pavla Lukaca 5 i Rudera Bogkovica 1. Od u¢e3éa u ovom krugu odustali su vlasnici
dva objekta, i to u ulici Kupredka 37 i Pavla Lukaca 5, dok je utopljavanje objekta izvr§eno na
preostalih 8 adresa.

Grad Sarajevo je ovaj projekat podrzao u ukupnom iznosu 42.863,97 KM. Zavrénim
1zvjeStajem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i ispunjenjem svih obaveza Grada
Sarajeva i ostalih potpisnika po Aneksima Sporazuma, okonéana je realizacija projekta ,,Model
poboljsanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na podru¢ju Kantona Sarajevo u funkciji
povecanja broja korisnika (omasovljavanje)”.

Zakljuckom Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-04-38266-21/22 od 29.09.2022. godine)
usvojene su izmjene i dopune Modela poboljsanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na
podru¢ju Kantona Sarajevo u funkceiji poveéanja broja korisnika (omasovljenje), te shodno
njima Op¢ine i Grad nisu viSe u obavezi da uestvuju u ovom projektu. Medutim, jedinicama
lokalne samouprave nece se uskratiti pravo uéesc¢a u projektu, s tim da je potrebno da osmisle
vlastiti na¢in sufinansiranja.



